

# REPUBLIQUE DU BURUNDI



## MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

### PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2020-2021

N°	Objet du marché	Mode de Passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d' Approbation du DAO	Date de Publication du DAO	Date d' Ouverture des offres	Date d' Analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du Marché	Réception du Marché
1	Achat des Antipaludiques pour le paludisme simple	AOO	<b>4 790 085 232</b>	B.O	06/07/2020	21/07/2020	23/07/2020	13/08/2020	15/08/2020	31/08/2020	08/09/2020	Fin décembre 2020
2	Achat des médicaments ARV	AOO	<b>1 200 000 000</b>	B.O	06/07/2020	21/07/2020	23/07/2020	13/08/2020	15/08/2020	01/09/2020	16/09/2020	Fin décembre 2020
3	Achat du Détermine HIV 1/2 réactif de laboratoire	Gré à Gré	802 770 000	B.O	05/08/2020	09/09/2020	10/09/2020	30/09/2020	07/10/2020	19/10/2020	27/10/2020	Fin Janvier 2021
4	Achat des Médicaments Anti-tuberculeux,	AOO	647 296 332	B.O	08/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	21/08/2020	24/08/2020	08/09/2020	15/09/2020	Mi-décembre 2020
5	Achat des fournitures diverses des PVVIH	AOO	189 000 000	B.O	06/07/2020	21/08/2020	24/08/2020	15/09/2020	17/09/2020	01/10/2020	09/10/2020	Mi-novembre 2020
6	Achat des contraceptifs (préservatifs masculins)	AOO	108 000 000	B.O	09/07/2020	22/08/2020	21/08/2020	14/09/2020	29/09/2020	14/10/2020	22/10/2020	Fin Janvier 2021
7	Construction de l' Hôpital de district NYABIKERE	Entente directe	400 000 000	B.O	02/07/2020	13/07/2020	14/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	10/08/2020	15/09/2020	Fin février 2021
8	Achat des médicaments contre les infections opportunistes	AOO	423 832 500	B.O	14/07/2020	27/07/2020	28/08/2020	16/09/2020	21/09/2020	01/10/2020	06/10/2020	Début janvier 2021

9	Fourniture de bureau et produits d'hygiène pour le fonctionnement des CPVV	AOO	66 557 020	B.O	02/07/2020	13/07/2020	14/07/2020	04/08/2020	06/08/2020	20/08/2020	26/08/2020	Fin Septembre 2020
10	Equipements informatiques pour le fonctionnement des CPVV	AOO	176 000 000	B.O	15/07/2020	05/08/2020	07/08/2020	27/08/2020	30/08/2020	17/09/2020	24/09/2020	Fin octobre 2020
11	Maintenance des équipements informatiques des CPVV	AOO	132 240 000	B.O	05/08/2020	20/08/2020	24/08/2020	14/09/2020	16/09/2020	28/09/2020	02/10/2020	Début avril 2021
12	Achat matériel de bureau, imprimés et produit d'hygiène pour le Ministère	AOO	124 000 000	B.O	05/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	03/09/2020	07/09/2020	17/09/2020	23/09/2020	Fin Octobre 2020
13	Achat cartes CAM et Cartes d'Immatriculation	AOO	75 000 000	B.O	03/07/2020	20/07/2020	22/07/2020	11/08/2020	18/08/2020	28/08/2020	09/09/2020	Fin octobre 2020
14	Maintenance des équipements de l'HPRC et achat des consommables pour l'hémodialyse	Gré à Gré	300 000 000	B.O	14/08/2020	21/08/2020	22/08/2020	07/09/2020	08/09/2020	18/09/2020	24/09/2020	Fin novembre 2020
15	Achat des cartes de vaccination et les carnets de santé de la mère et de l'enfant	AOO	60 000 000	B.O	07/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	09/09/2020	11/09/2020	21/09/2020	28/09/2020	Fin novembre 2020
16	Location Véhicule pour les CPVV	AOO	895 160 000	B.O	20/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	10/08/2020	12/09/2020	25/09/2020	01/10/2020	Mi-avril 2021
17	Construction de l'Hôpital BUSONI	AOO	950 000 000	B.O	09/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	08/09/2020	18/09/2020	Fin mars 2021
	Marché de surveillance et contrôle des travaux de construction de l'Hôpital BUSONI	Gré à Gré	50 000 000	B.O	09/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	08/09/2020	18/09/2020	Fin mars 2021
18	Parachèvement CDS KIRAMA	Entente directe	50 000 000	B.O	03/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	03/09/2020	07/09/2020	18/09/2020	01/10/2020	Début février 2021

19	Maintenance des équipements de l' Hôpital KARUZI	AOO	300 000 000	B.O	13/07/2020	30/07/2020	03/08/2020	24/08/2020	27/08/2020	08/09/2020	22/09/2020	Fin-mai 2021
20	Etude et conception du système de Gestion informatique de la CAM	AOO	2 000 000 000	B.O	07/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	09/09/2020	11/09/2020	21/09/2020	28/09/2020	Fin novembre 2020
21	Achat de la machine de l' imagerie médicale à résonnance magnétique (IRM)	AOO	4 000 000 000	B.O	07/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	09/09/2020	11/09/2020	21/09/2020	28/09/2020	Fin novembre 2020
22	Achat des Vaccins Anti-Amaril	AOO	240 000 000	B.O	10/08/2020	17/08/2020	18/08/2020	02/09/2020	07/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	Début janvier 2021
23	Manifestation d' intérêt pour la prestation des services relatifs à l' élaboration et conception des spots radio et TV, la caravane musicale , la restauration, fourniture du matériel bureautique, imprimés et promotionnel du Programme Elargi de Vaccination	AOO	300 000 000	B.O + Partenaires	17/07/2020	27/07/2020	02/08/2020	24/08/2020	24/09/2020	09/10/2020	10/10/2020	Mi-October 2020

Fait à Bujumbura, le        /        /2020

**Le Ministre de la Santé Publique et de la Lutte**

**Contre le Sida**

**Dr Thaddée NDIKUMANA**