

OFFICE BURUNDAIS DES MINES ET CARRIERES (OBM)

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2023-2024

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de Publication	Date d'ouverture	Date d'analyse	Attribution	Notification	Date de réception
1	Fourniture des équipements informatiques	ouvert	95 000 000	BEI	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Fin Août 2023	Fin Octobre 2023
2	Fourniture des équipements de réseau	ouvert	40 000 000	BEI	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi-Aout 2023	Fin - Août 2023	Fin Octobre 2023
3	Fourniture de la connexion internet	Entente directe	35 240 000	BEI	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Fin Août 2023	Fin Octobre 2023
4	Fourniture des équipements et réactif de laboratoire	Entente directe	815 000 000	BEI	Mi- juillet 2023	Mi-août 2023	Fin aout 2023	Fin septembre 2023	Fin septembre 2023	Fin-septembre 2023	Début octobre 2023	Début Avril 2023
5	Fournitures climatiseurs, accessoires et installation	ouvert	49 000 000	BEI	Fin-juillet 2023	Fin juillet 2023	Début-aout 2023	Début novembre 2023	Début novembre 2023	Début novembre 2023	Fin novembre 2023	Début décembre 2023
6	formation du personnel du laboratoire sur les bonnes pratiques du laboratoire moderne et à la maintenance des équipements.	Entente directe	118 058 000	BEI	Mi-décembre 2023	Ml- janvier 2024	Mi-janvier2024	Fin janvier 2024	Fin janvier 2024	Fin janvier 2024	Mi-février 2024	Fin mars 2023
1	Fourniture de calendrier et agenda	Demande de cotation	15 000 000	BO	Début Octobre 2023	Début- Octobre 2023	Début- Octobre 2023	Mi- Octobre 2023	Mi- Octobre 2023	Mi- Octobre 2023	Fin- Octobre 2023	Mi- Décembre 2023
2	Fourniture de matériel de bureau	ouvert	26 000 000	BO	Début juillet2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Fin Août 2023	Fin Octobre 2023

3	Mise en réseau informatique	Demande de cotation	10 000 000	BO	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Fin Août 2023	Fin Octobre 2023
4	Entretien du parc informatique	Demande de cotation	10 000 000	BO	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi-Août 2023	Fin Septembre 2023
5	Entretien des climatiseurs	Demande de cotation	10 000 000	BO	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi-Août 2023	Fin Septembre 2023
6	Fourniture de kit de terrain	ouvert	19 000 000	BEI	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi-Aout 2023	Fin Août 2023	Fin Octobre 2023
7	Fourniture de tenu de terrain et uniforme	ouvert	35 000 000	BEI	Début juillet 2023	Fin-juillet 2023	Début Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Mi- Août 2023	Fin Août 2023	Fin Octobre 2023
8	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du programme de formation	Ouvert	15 000 000	BEI	Mi- juillet 2023	Mi-août 2023	Fin aout 2023	mi-septembre 2023	mi-septembre 2023	mi-septembre 2023	Mi-septembre 2023	Fin-septembre 2023
9	Réaménagement du magasin de stockage des produits chimiques conformément aux exigences de la norme ISO 17025	ouvert	30 000 000	BEI	Septembre 2023	Octobre 2023	Fin octobre 2023	Mi-novembre 2023	Mi-novembre 2023	Mi-novembre 2023	Fin novembre 2023	Début décembre 2023
10	Recrutement d'un expert pour la réorganisation du musée et la formation du personnel	Ouvert	30 400 000	BEI	Septembre 2023	Octobre 2023	Fin octobre 2023	Mi-novembre 2023	Mi-novembre 2023	Mi-novembre 2023	Fin novembre 2023	Début décembre 2023

Fait à Bujumbura, le...../..... /2024

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OBM
Clairia KANKURIZE